Подписано цифровой подписью: Ревенко Ирина Николаевна
DN: E=uc_fk@roskazna.ru, S=77 Москва, ИНН ЮЛ=7710568760, ОГРН=1047797019830, STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", L=г. Москва, C=RU, O=Казначейство России, CN=Казначейство России
Причина: Я являюсь автором этого документа
Дата: 3 Ноябрь 2023 г. 10:16:10

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 16
_____И.Н. Ревенко
«___»_____2023 г.

ДОРОЖНАЯ КАРТА
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в МАОУ СОШ № 16 в 2023 - 2024 учебном году

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
1	2	3	4
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования			
1.1	Мониторинг подтверждения соответствия выставленных итоговых отметок выпускникам 2024 года и результатов ЕГЭ для получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении»	июнь-июль 2024 года	Заместитель директора Герасименко И.В., классные руководитель 11-х классов
1.2	Подготовка отчетов ГИА-11 и отчетов учителей-предметников	июнь - август 2024 года	Заместитель директора Герасименко И.В., учителя-предметники 11-х классов
1.3	Размещение на сайте МАОУ СОШ № 16 анализа ЕГЭ-2024	август 2024 года	Мельникова М.Н.
1.4	Проведение анализа недостатков, нарушений и «зон риска», выявленных при подготовке и проведении ГИА-11 в 2024 году	август - сентябрь 2024 года	Заместитель директора Герасименко И.В., председатели МО

1.5	Проведение совещаний председателей МО о задачах на следующий год: 1) анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 и меры по повышению качества образования 2) анализ мониторинга муниципальных дорожных карт и планов ИРР 3) анализ участия в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях	ноябрь 2023 года январь 2024 года апрель 2024 года	Заместитель директора Герасименко И.В., председатели МО
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1	Оказание методической (консультативной) помощи молодым учителям-предметникам по организации мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-11	октябрь 2023 - май 2024 года	Председатели МО
2.2	Посещение вебинаров для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА-11 с использованием демоверсий ФИПИ	По графику в течение года	Председатели МО
2.3	Организация консультаций и дополнительных занятий: 1) для обучающихся 11 классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; 2) для обучающихся 11 классов по учебным предметам по выбору	сентябрь 2023 - май 2024 года	Заместитель директора Герасименко И.В.
2.4	Семинары-совещания для учителей математики и русского языка МАОУ СОШ № 16 с низкими образовательными результатами, преподающими в 11-х классах	По графику в течение года	Заместитель директора Герасименко И.В.
2.5	Подготовка к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат о среднем общем образовании в основной период ГИА-2024	По необходимости	Заместитель директора Герасименко И.В.
III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА			
3.1	Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2024 году: Приказы: 1) о назначении ответственного при подготовке и проведению ЕГЭ; 2) о создании рабочей группы по организации ЕГЭ; 3) о графиках дополнительных занятий и консультаций для родителей и обучающихся; 4) об утверждении членов ГЭК ГИА-11 в 2024 году; 5) об утверждении составов руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов; 6) о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2024 году; 7) проведение итогового сочинения (изложения) и назначение ответственных за организацию и проведение ИС.	сентябрь 2023 года	Директор Ревенко И.Н., заместитель директора Герасименко И.В.

3.2	1) Проведение производственных совещаний по организации и проведению ЕГЭ и итогового сочинения (изложения) 2) Изучение «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам	ноябрь-декабрь 2023 года	Заместитель директора Герасименко И.В.
3.3	Изучение методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИЛ, в т.ч. рекомендаций по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии»	По мере поступления	Заместитель директора Герасименко И.В., классные руководителя 11-х классов
IV. Финансовое обеспечение ГИА			
4.1	Подготовка технической базы МАОУ СОШ №16 (ремонт и обновление компьютерной техники) для проведения ГИА в 2024 году	октябрь 2023 года - май 2024 года	Директор Ревенко И.Н., заместитель директора Динкова Л.Г., технические специалисты
4.2	Организация размещения заказов и заключения контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, связанных с организацией и проведением ГИА в 2024 году: 1) приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники и др.	март - ноябрь 2024 года	Директор Ревенко И.Н., специалист по закупкам Шуктомова И.А.
4.3	Мониторинг обеспечения функционирования ППЭ	март - сентябрь 2024 года	Заместители директора Динкова Л.Г. Аксёнова Т.М.
V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ			
5.1	Участие во всероссийских и межрегиональных совещаниях, конференциях по оценке качества образования	октябрь 2023 года - сентябрь 2024 года	Заместители директора Герасименко И.В. Аксёнова Т.М.
5.2	Участие в обучающих семинарах, вебинарах, организованных Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края и Департаментом образования МО город Краснодар	октябрь 2023 года - июль 2024 года	Заместитель директора Герасименко И.В.

5.3	Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий без участников и с участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-11	по графику Рособрнадзора: 16 февраля 2024 года 5 марта 2024 года 23 апреля 2024 года 15 мая 2024 года	Заместители директора Герасименко И.В. Аксёнова Т.М. и технические специалисты
5.4	Организация проведения региональных тренировочных мероприятий без участников и с участниками для всех категорий работников ППЭ ГИА-11	по отдельному региональному плану в период февраль - май 2024 года	Заместители директора Герасименко И.В. Аксёнова Т.М.
5.5	Организация работы по изучению Порядка проведения ГИА-11 с педагогическими и другими работниками, привлекаемыми к проведению ГИА-11 в 2024 году	октябрь - ноябрь 2023 года	Заместитель директора Герасименко И.В.
5.6	Изучение правил и порядка внесения сведений в региональную информационную систему (далее - РИС) РИС ГИА-11	ноябрь 2023 года	Заместитель директора Герасименко И.В.
5.7	Проведение обучающего вебинара для организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ ГИА-11 по вопросам организации работы ППЭ и соблюдения порядков проведения ГИА в ППЭ	март - июль 2024 года	Заместитель директора Герасименко И.В.
VI. Организационное сопровождение ГИА			
6.1	Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2024 году	октябрь 2023 года - май 2024 года	Заместитель директора Герасименко И.В.
6.2	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 11(12)-х классах	6 декабря 2023 года 7 февраля 2024 года 10 апреля 2024 года	Заместитель директора Герасименко И.В.
6.3	Организация проведения ГИА-11 по единому утвержденному федеральному расписанию в 2024 году	февраль 2024 года, март - апрель 2024 года,	Заместитель директора Герасименко И.В.
6.4	Мониторинг предполагаемой численности: 1) участников ГИА-11 в 2024 году (выпускники текущего года, обучающиеся образовательных учреждений среднего профессионального образования в разрезе муниципальных образований края), в том числе лиц с ОВЗ и участников, нуждающихся в организации ППЭ на дому.	ноябрь 2023 года, февраль и май 2024 года январь, март и май 2024 года	Заместитель директора Герасименко И.В.

6.5	Внесение сведений в РИС ГИА-11 по графику, направленному ДО МО город Краснодар	по графику	Заместитель директора Герасименко И.В.
6.6	Проведение мониторинга участников ГИА-11, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2023 года - май 2024 года	Заместитель директора Герасименко И.В.
6.7	Создание условий в ППЭ ГИА-11 для участников ГИА с ОВЗ, детей- инвалидов и инвалидов. Сбор документов на участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов	октябрь 2023 года - февраль 2024 года	Заместитель директора Герасименко И.В.
6.8	Мониторинг движения выпускников 11-х классов в МАОУ СОШ № 16. Сверка списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС ГИА- 11 или исключены из неё	ежемесячно ноябрь 2023 года - май 2024 года	Заместитель директора Герасименко И.В., секретарь Цабаева Н.В.
6.9	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей. Сбор документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей.	декабрь 2023 года - март 2024 года	Заместитель директора Герасименко И.В.
6.10	Всероссийские тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА-11	16 февраля 2024 года, 5 марта 2024 года, 23 апреля 2024 года, 15 мая 2024 года	Заместители директора Герасименко И.В. Аксёнова Т.М.
6.11	Региональные тренировочные мероприятия по подготовке к ГИА-11	по графику Рособрнадзора октябрь 2023 года, март - май 2024 года	Заместители директора Герасименко И.В. Аксёнова Т.М.
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
7.1	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА	по графику Рособрнадзора и медиа-плану	Заместитель директора Герасименко И.В.

7.2	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) с использованием официальных сайтов министерства, подведомственных организаций, МОУО, образовательных организаци й: 1) о датах проведения итогового сочинения (изложения), порядке проведения и порядке проверки итогового сочинения (изложения); 2) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); 3) о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения); 4) о сроках проведения ГИА-11; о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА - 1 1 , местах регистрации на сдачу ЕГЭ; 5) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период); 6) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период); 7) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период); 8) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период); 9) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период); 10) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (дополнительный период)	до 6 ноября 2023 года до 6 ноября 2023 года до 6 ноября 2023 года до 29 декабря 2023 года до 16 февраля 2024 года до 16 февраля 2024 года до 19 апреля 2024 года до 19 апреля 2024 года до 2 августа 2024 года до 2 августа 2024 года	Заместитель директора Герасименко И.В.
7.3	Информирование на сайте МАОУ СОШ № 16 обучающихся, родителей (законных представителей) об изменениях в контрольных измерительных материалах (далее - КИМ) ГИА-11 2024 года и о работе с демоверсиями на сайте ФИЛИ	ноябрь - декабрь 2023 года	Заместитель директора Герасименко И.В., ответственный за сайт Мельникова М.Н.
7.4	Проведение краевых родительских собраний в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2024 году: ГИА-11	24 ноября 2023 года 26 января 2024 года 17 мая 2024 года	Заместитель директора Герасименко И.В.
7.5	Организация психологического сопровождения участников ГИА-11	постоянно	Педагоги-психологи Ивахненко Н.С., Резвих М.В.

7.6	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения ГИА в 2024 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА, 2) о психологической готовности к ГИА, 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА, 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА.	март - апрель 2024 года	Заместитель директора Герасименко И.В., классные руководители 11-х классов
7.7	Ознакомление с работой телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА-11	сентябрь 2023 года -	Заместитель директора Герасименко И.В.
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА			
8.1	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА	октябрь 2023 года - май 2024 года	Директор Ревенко И.Н.
8.2	Осуществление контроля за проведением подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11	февраль - май 2024 года	Директор Ревенко И.Н.
8.3	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	6 декабря 2023 года 7 февраля 2024 года 10 апреля 2024 года	Директор Ревенко И.Н.
8.4	Осуществление контроля за сбором документов на особые условия при проведении ГИА для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	сентябрь 2023 года - май 2024 года	Директор Ревенко И.Н.

Заместитель директора И.В. Герасименко